

**План первоочередных мероприятий («дорожная карта») по созданию и
функционированию центра образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста»
на 2019 – 2020 годы**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответствен ный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Создание рабочей группы по созданию и функционированию Центра	Директор	приказ	декабрь 2019 года
1.2.	Изучены рабочей группой нормативно правовые документы, регламентирующие создание Центра	Члены рабочей группы	электронный банк документов	по мере утверждения документов
1.3.	Согласование и утвержден дизайн-проект и проект зонирования Центров	Члены рабочей группы	приказ	декабрь 2019 года
1.4.	Утверждено Положение о деятельности Центра		приказ	декабрь 2019 года
1.5.	Утвержден медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования центров		приказ	январь 2020 года
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Создана проектно-сметная документация на проведение ремонта в помещениях Центра	директор	локально-сметный расчет	декабрь 2019 года
2.2.	Произведен ремонт в помещениях Центра	директор	отремонтированы 2 кабинета Центра	март - июнь 2020 года
2.3.	Осуществлена закупка мебели для Центра	контрактный управляющий	мебель для 2 кабинетов Центра	июнь - июль 2020 года
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечен 100-процентный охват педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, проводимыми проектным офисом национального проекта «Образование» в очном и дистанционном форматах	руководитель центра	свидетельства о повышении квалификации	согласно графику проектного офиса национального проекта «Образование»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственн ый	Результат	Срок
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	руководитель центра	новости, статьи, репортажи	март
4.2	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	руководитель центра	новости, статьи, репортажи	апрель – май
4.3	Запуск раздела на официальном сайте учреждения	руководитель центра	новости	апрель – май
4.4	Старт рекламной кампании	руководитель центра	новости, статьи, репортажи	август – сентябрь
4.5	Открытие Центра	руководитель центра	новости, статьи, репортажи	Сентябрь
4.6.	Работа Центра	руководитель центра	новости, статьи, репортажи	С 01.09.2020